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PLANNING TRAVAUX
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ÄTAT INITIAL



NOUVELLE FAÂADE
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PLANS INTÄRIEURS



Däpït dŘune 

däclaration de 

travaux 

modificatives 

des faâades 

21 JUIN
2025

Obtention de la 

däclaration de 

travaux

22 AOÖT
2025

Däpït dŘune 

däclaration 

modificative 

pour supprimer 

la väranda

29 OCTOBRE
2025

Obtention de la 

declaration 

modificative de 

travaux

24 NOVEMBRE
2025

Däbut des 

travaux de 

faâade en 

däcembre 

DÄCEMBRE
2025

PLANNING PRÄVISIONNELS
DES TRAVAUX 



Fin de 

concertation 

publique

19 DÄCEMBRE
2025

Däpït de Permis 

de construire pour 

transformation de 

la destination en 

logements

MI -JANVIER
2026

Obtention du 

Permis de 

construire

MARS
2026

Fin des travaux

AVRIL
2026

Concertation 

publique 

2 DÄCEMBRE
2025

Ouverture 

possible

MAI
2026

PLANNING PRÄVISIONNELS
DES TRAVAUX 





AMÄNAGEMENT 
INTÄRIEUR

LAVERIE

Machines Û laver et sãches-
l inges

CUISINE COMMUNE

FRIGIDAIRES ET CONGÄLATEURS

Eviers et plaques Û induction

» disposition

des communs


