



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 02 mars 2020

Nombre de
conseillers en
exercice : 33

Extrait de la délibération affiché le **10 mars 2020**.

L'an deux mille vingt, **le deux mars à dix-huit heures trente** par suite de la convocation de Monsieur le Maire en date du 24 février, le Conseil Municipal s'est réuni dans la Salle des Délibérations, sous la présidence de Monsieur **Daniel FIDELIN**, Maire.

Etaient présents

Daniel **FIDELIN**, Gilbert **FOURNIER**, Laurent **GILLE**, Nicole **LANGLOIS**, Dominique **THINNES**, Jean-Luc **GONFROY**, Virginie **LAMBERT**, Emmanuel **DELINEAU**, Patricia **DUVAL**, Marie-Paule **DESHAYES**, Alexandre **MORA** (présent à partir de la délibération n°36), Pascal **LEFEBVRE**, Jean-Pierre **QUEMION**, Estelle **FERRON**, Gérard **DELAHAYS**, Hélène **SAMPIC**, Sophie **CAPELLE**, Stéphanie **ONFROY**, Juliette **LOZACH**, Jérôme **DUBOST**, Martine **LESAUVAGE**, Fabienne **MALANDAIN**, Nada **AFIOUNI** (pouvoir à Jérôme DUBOST à partir de la délibération n°35), Damien **GUILLARD**, Gilles **BELLIERE**, Aurélien **LECACHEUR**, Gilles **LEBRETON**.

Excusés ayant donné pouvoir

Alexandre **MORA** donne pouvoir à Gilbert **FOURNIER**
Liliane **HIPPERT** donne pouvoir à Laurent **GILLE**
Corinne **LEVILLAIN** donne pouvoir à Patricia **DUVAL**
Nada **AFIOUNI** donne pouvoir à Jérôme **DUBOST** (à partir de la délibération n°35)

Absents

Frédéric **PATROIS**
Karine **LOUISET**
Franck **DORAY**
Frédéric **LE CAM**

Secrétaire de séance

Aurélien **LECACHEUR** est désigné Secrétaire de séance

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 02 mars 2020

2020.03/28

MARCHES PUBLICS - PROJET DE REQUALIFICATION DES ABORDS DES HALLETES – MAITRISE D'ŒUVRE – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL - SIGNATURE – AUTORISATION

Mr Dominique THINNES, Adjoint au Maire – Dans le cadre du projet de requalification des abords des Hallettes, le 26 décembre 2017, la Ville de Montivilliers a confié au groupement conjoint composé de l'agence Bertrand PAULET, paysagiste mandataire et de son cotraitant INGE INFRA ; bureau d'étude d'ingénierie, les études de maîtrise d'œuvre nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les missions indispensables à la bonne réalisation des travaux.

Lors de la réalisation des travaux, plusieurs difficultés ont été rencontrées par les entreprises de travaux et la maîtrise d'ouvrage. Ces difficultés ont engendré des modifications importantes du projet par rapport à ce qui avait été validé en phase conception. Par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2019, la Ville de Montivilliers a mis en demeure le mandataire du groupement et le cotraitant de répondre à leurs missions de direction de l'exécution du contrat de travaux sous 15 jours.

La mise en demeure étant restée sans effet de la part du mandataire du groupement et du cotraitant, la Ville de Montivilliers, par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2019 a prononcé la résiliation du marché conformément à l'article 32 du CCAG PI et a adressé en trois exemplaires le décompte de résiliation.

Par réclamation, reçue par la Ville le 16 décembre 2019, l'agence Bertrand PAULET, mandataire du groupement, a contesté le décompte de résiliation.

Le protocole transactionnel a donc pour objectif de régler ce différend à l'amiable.

Compte tenu de ces éléments d'information, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n°2017.05/12 du conseil municipal du 29 mai 2017 adoptant le programme d'opération ;

VU la délibération n° 2017.12.09 du conseil municipal du 11 décembre 2019 autorisant Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre ;

CONSIDERANT

- Que par délibération n 2017.12/09 du conseil municipal du 11 décembre 2017 il a été décidé de confier le marché de maîtrise d'œuvre au groupement conjoint formé par l'agence Bertrand PAULET, paysagiste mandataire et le cotraitant INGE INFRA.
- Que les difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation des travaux ont modifié sensiblement le projet ;
- Que malgré la mise en demeure de la ville, le maître d'œuvre n'a pas répondu à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution du contrat de travaux ;

- Qu'il a été décidé de mettre un terme au marché signé avec l'agence Bertrand PAULET et qu'un décompte de résiliation lui a été notifié ;
- Que celui-ci a été contesté par l'agence Bertrand PAULET ;
- Qu'après plusieurs échanges et afin de régler ce différend à l'amiable et éviter le développement d'un contentieux préjudiciable pour chacune des parties, celles-ci ont décidé de se rapprocher au moyen de concessions réciproques pour prévenir tout litige ;
- Qu'un accord a été trouvé sur la base d'une rémunération équitable des prestations réalisées au titre de la Direction de l'Exécution du contrat de Travaux, de l'Ordonnancement, Pilotage et de Coordination de chantier et de la mission spécifique de coordination pour un montant de 3 845.70 € HT, soit 4 614.84 € TTC à l'agence Bertrand PAULET, et 7 911.90 € HT, soit 9 494.28 € TTC à INGE INFRA que la Ville de Montivilliers s'engage à verser respectivement à chacun des membres du groupement ;
- Que, dans ces conditions, il convient de signer un protocole transactionnel afin d'acter cet accord ;

Sa commission Urbanisme, Habitat, Développement Economique réunie le 10 février 2020, ayant été consultée ;

VU le rapport de M. l'Adjoint au Maire, chargé de l'urbanisme, de l'habitat, des marchés publics, et des travaux bâtiments ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

- **D'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer** un protocole transactionnel fixant les conditions et modalités de paiement pour un montant de 3 845.70 € HT, soit 4 614.84 € TTC à l'agence Bertrand PAULET, et de 7 911.90 € HT, soit 9 494.28 € TTC à INGE INFRA que la Ville de Montivilliers s'engage à verser dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre relatif au projet de requalification des abords des Hallettes ;

Imputation budgétaire
Exercice 2020 – Budget principal
Fonction : 8 (aménagement et services urbains, environnement)
Sous-fonction : 824 (autres opérations d'aménagement urbain)
Opération : 10851 (Requalification des abords des Hallettes)
Nature : 2031 (frais d'études)
Montant de la dépense : 14 109.12 € TTC

ADOPTÉE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

Ainsi délibéré, les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme au registre dûment signé.