



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

## DÉCISION N° M\_DEC2304\_038

Jérôme DUBOST, Maire de la **Ville de MONTIVILLIERS**,

**VU :**

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations accordées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

**CONSIDÉRANT :**

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 4 « fourniture et pose de clôture », signé avec l'entreprise MARTIN Père et Fils (607 Cour Souveraine – 76430 SAINNEVILLE SUR SEINE) ;
- les préconisations de la SNCF et les observations réalisées dans le PV de bornage ;
- la nécessité de poursuivre ces modifications sur la tranche optionnelle n°1.

**DÉCIDE :**

De signer une modification n° 2 avec l'entreprise MARTIN Père et fils concernant la prestation suivante :

**- Tranche optionnelle n°1 affermie :**

Initialement, le marché de travaux prévoyait la mise en place d'un grillage à moutons d'une hauteur de 1.2 m le long de la voie SNCF. Dans le cadre du permis d'aménager, dont l'arrêté de délivrance a été signé après l'attribution du marché, la SNCF a inscrit une préconisation concernant la clôture à installer le long de la voie ferrée. Afin de répondre à cette préconisation ainsi qu'aux observations réalisées lors du PV de bornage, la Ville doit installer une clôture de type grillage à moutons de 2 mètres de haut sur toute la longueur des parcelles formant le parc jardin. Un premier avenant a été passé pour répondre à cette préconisation sur la tranche ferme du marché, nous devons réaliser le même avenant sur la tranche optionnelle n°1. Ce qui représente une moins-value sur le prix 4 de la DPGF de **2 500 € HT soit 3 000 € TTC** et une plus-value de **3 696 € HT soit 4 435.20 € TTC**.

Par conséquent, l'ensemble de ces modifications engendre une plus-value de **1 196 € HT soit 1 435.20 € TTC**.

Incidence financière :

- Montant initial du marché (tranche ferme : 36 920 € HT - 44 304 € HT - tranche optionnelle n°1 affermie : 2 500 € HT - 3 000 € TTC + tranche optionnelle n°3 affermie: 6 500 € HT - 7 800 € TTC) : **45 920 € HT - 55 104 € TTC**
- Pour rappel, le montant de l'avenant n°1 était de **7 195 € HT soit 8 634 € TTC**
- Montant du présent avenant : **1 196 € HT soit 1 435.20€ TTC**
- Nouveau montant du marché : **54 311 € HT - 65 173.20 € TTC**

Imputation budgétaire  
Exercice 2023 - Budget Principal  
Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Rivières  
Sous-fonction et rubriques : 823, Espaces verts urbains  
Nature et intitulé : 2313, Constructions

**Par délégation du Conseil Municipal,**

**Le Maire,  
Jérôme DUBOST**