



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

DÉCISION N° M_DEC2310_073

Jérôme DUBOST, Maire de la **Ville de MONTIVILLIERS**,

VU :

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations accordées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 18 octobre 2023 ;

CONSIDÉRANT :

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 1 « terrassement, V.R.D. et petits ouvrages », signé avec l'entreprise ASTEN (RD 982 – 76430 OUDALLE) ;
- la nécessité de répondre aux obligations de mise en place d'une base vie pendant toute la durée du chantier ;
- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires à la sécurisation des jardins Est ;

DÉCIDE :

De signer une modification n° 3 avec l'entreprise ASTEN concernant les prestations suivantes :

Prolongation de l'installation de la base vie du chantier :

Initialement, les travaux devaient durer 8 mois. Or, ces travaux ont pris du retard, estimé à 5 mois supplémentaires. Il est donc nécessaire de répondre aux obligations de mise en place d'une base vie pour le reste de la durée du chantier.

Ce qui représente une plus-value de **8 700 € HT soit 10 440 € TTC**.

Sécurisation de la zone des jardins Est :

Une lisse en bois va être installée, afin d'éviter toute intrusion de véhicule.

Cela représente une plus-value de **6 450 € HT soit 7 740 € TTC**.

Par conséquent, l'ensemble de ces modifications engendrent une plus-value de **15 150 € HT soit 18 180 € TTC**.

De ce fait, le montant du marché (tranche ferme + tranche optionnelle n°1) modifié par les avenants n° 1 et 2 à 417 515.27 € HT, passe aujourd'hui à **432 665.27 € HT soit 519 198.32 € TTC**

Envoyé en préfecture le 25/10/2023

Reçu en préfecture le 25/10/2023

Publié le



ID : 076-217604479-20231020-M_DEC2310_073-AU

Imputation budgétaire
Exercice 2023 – Budget Principal
Opération : 10012, Terrain Ternon, sente des Rivières
Sous-fonction et rubriques : 823, Espaces verts urbains
Nature et intitulé : 2313, Constructions

Par délégation du Conseil Municipal,

**Le Maire,
Jérôme DUBOST**

