



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

## DÉCISION N° M\_DEC2311\_086

Jérôme DUBOST, Maire de la **Ville de MONTIVILLIERS**,

**VU :**

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations accordées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 18 octobre 2023 ;

**CONSIDÉRANT :**

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 3 «ouvrages, mobilier et équipement », signé avec l'entreprise BOIS LOISIRS CREATIONS (La Ceriseraie – 44850 SAINT-MARS DU DESERT).
- la nécessité d'effectuer des aménagements supplémentaires afin de répondre aux critères imposés par la marque « Tourisme et Handicap » pour une boucle de randonnée / promenade.

**DÉCIDE :**

De signer une modification n° 3-2 avec l'entreprise BOIS LOISIRS CREATIONS concernant les aménagements suivants :

- Fourniture et pose de 3 assis-debout et la fourniture seule d'un assis-debout qui sera stocké, en cas de dégradation.

Ceci représente une plus-value de 2 339 € HT – 2 806.80 € TTC.

- Adaptation d'une table de pique-nique, initialement prévue au marché, afin de la rendre éligible à la marque (plateau plus long pour permettre d'installer un fauteuil ou une poussette au bout, une assise plus large)

Ce qui entraîne un surcoût de 300 € HT – 360 € TTC.

- Installation de 6 bornes directionnelles, non prévues initialement au marché, afin d'indiquer le sens de circulation pour réaliser la boucle de randonnée, objet de la marque « Tourisme et Handicap ».

Cela entraîne un surcoût de 2 064€ HT – 2 476.80 € TTC.

Cette modification entraîne une plus-value de 4 703.00 € HT soit **5 643.60 € TTC**.

Envoyé en préfecture le 27/11/2023

Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID : 076-217604479-20231124-M\_DEC2311\_086-AU



De ce fait, le montant du marché (tranche ferme + tranches optionnelles n° 1, 3 et 4) modifié par les avenants n° 1 et 3-1 à 1 104 491.70 € HT, passe aujourd'hui à 1 109 194.70 € HT soit **1 331 033.64 € TTC**

Imputation budgétaire  
Exercice 2023 – Budget Principal  
Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Rivières  
Sous-fonction et rubriques : 823 : Espaces verts urbains  
Nature et intitulé : 2313 : Constructions

**Par délégation du Conseil Municipal,**

**Le Maire,  
Jérôme DUBOST**

