



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

DÉCISION N° M_DEC2304_039

Jérôme DUBOST, Maire de la **Ville de MONTIVILLIERS**,

VU :

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations accordées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDÉRANT :

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 2 « travaux forestiers et d'espaces verts », signé avec l'entreprise MARTIN Père & Fils (607 cour Souveraine – 76430 SAINNEVILLE SUR SEINE).
- La prestation de nettoyage réalisée par la société BALBIANO, dans le cadre du précédent marché de démolition et d'évacuation des déchets du parc jardin ; qui comprenait des travaux de broyage, de débroussaillage et de mise en sécurité des ligneux,
- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires à la poursuite du chantier ;

DÉCIDE :

De signer une modification n° 1 avec l'entreprise MARTIN Père & Fils concernant les prestations suivantes :

- Tranche optionnelle n°1 affermie :

Lors du nettoyage de la parcelle dans le cadre d'un marché de démolition et d'évacuation des déchets du parc jardin, les travaux de broyage, débroussaillage et mise en sécurité des ligneux ont été réalisés par cette dernière. Par conséquent, il n'est plus nécessaire que l'entreprise MARTIN Père & Fils les réalise, ce qui entraîne une moins-value de **3 403 € HT soit 4 083.60 € TTC**.

Du fait de la nature des sols très humide, 940 m² doivent êtreensemencés en prairie humide. Ce qui représente une plus-value de **1 645 € HT soit 1974 € TTC**.

En nettoyant la zone, il a été découvert que la berge de la parcelle AO 54 dite « du bien sans maître », était tenue par des palplanches en mauvais état et peu esthétiques. Il est donc proposé de les enlever et de planter les berges de la rive gauche avec des plantes aquatiques non prévues initialement à la tranche optionnelle n°1. Ce qui représente une plus-value de **580,50 € HT soit 696.60 € TTC**.

Par conséquent, l'ensemble de ces modifications engendrent une moins-value de ~~8 408 € HT, soit 4 688.80 €~~ **TTC** et une plus-value de **2 225.50 € HT soit 2 670.60 € TTC**, soit au total une moins-value de - **1 177.50 € HT soit - 1 413 € TTC**.

Incidence financière :

- Montant initial du marché (tranche ferme : 148 919 € HT – 178 702.80 € TTC + tranche optionnelle n° 1 affermie : 5 359 € HT – 6 430.80 € TTC) : **154 278 HT – 185 133.60 € TTC**
- Montant de la présente modification : - **1 177.50 € HT soit - 1 413 € TTC**.
- Nouveau montant du marché : **153 100.50 € HT – 183 720.60 € TTC**

Imputation budgétaire

Exercice 2023 – Budget Principal

Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Rivières

Sous-fonction et rubriques : 823 : Espaces verts urbains

Nature et intitulé : 2313 : Constructions

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,

Jérôme DUBOST