



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

## DÉCISION N° M\_DEC2307\_057

Jérôme DUBOST, Maire de la **Ville de MONTIVILLIERS**,

**VU :**

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations accordées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 5 juillet 2023 ;

**CONSIDÉRANT :**

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 1 « terrassement, V.R.D. et petits ouvrages », signé avec l'entreprise ASTEN (RD 982 – 76430 OUDALLE) ;
- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires à la poursuite du chantier ;

**DÉCIDE :**

**De signer une modification n° 2** avec l'entreprise ASTEN concernant les prestations suivantes impactant la tranche optionnelle n°1 affermie :

Travaux – jardin Est – Parcelle AK 339 :

Cette parcelle, préemptée en 2022 par la Ville doit accueillir 7 jardins potagers et une réserve incendie.

Les travaux de préparation, consistaient à réaliser un déblai d'environ 30 cm et un nappage d'environ 30 cm de terre végétale, afin de permettre la pratique du jardinage.

Une fois le décapage de 30 cm réalisé, il s'avère qu'il subsiste des poches d'environ 250 m<sup>2</sup> de gravats avec et sans DIB (déchet industriel banal) sur une grande partie de la parcelle. Il n'est pas envisageable de mettre de la terre végétale sur 30 cm et d'y installer des jardiniers.

Afin de permettre la pratique du jardinage dans de bonnes conditions il est décidé de purger 30 cm supplémentaires les zones de remblais constituées de gravats et de DIB, pour un montant de **10.422 € HT** et de procéder au criblage et à l'évacuation des déchets, pour un montant de **5.431.80 € HT**,

De plus, cette purge supplémentaire nécessite la mise en place d'une couche supplémentaire de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm. Cela permettra la pratique du jardinage sur environ 60 cm de terres végétales et non 30 cm comme initialement prévu. La plus-value engendrée concerne le transport de terre

et la prise en compte des contraintes techniques d'accès à la parcelle AK 337. Soit un montant de ~~10.648 €~~ HT.

Travaux sur parcelle SNCF – tranche optionnelle n° 1 (plan en annexe n° 2) :

Installation d'une barrière anti-racinaire en limite du talus et de la parcelle futur propriété Ville, afin de stopper la prolifération de la renouée du Japon, soit un montant de **1.961,10 € HT**.

Par conséquent, ces modifications engendrent une **plus-value de 28.462,90 € HT soit 34.155,48 € TTC**.

De ce fait, le montant du marché (tranche ferme + tranche optionnelle n°1) modifié par l'avenant n° 1 à 389.052,37 € HT, passe aujourd'hui à 417.515,27 € HT soit 501.018,32 € TTC,

Imputation budgétaire

Exercice : 2023 – Budget principal

Opération : 10012, Terrain Ternon, sente des Rivières

Sous-fonction et rubriques : 823, Espaces verts urbains

Nature et intitulé : 2313, Constructions

Montant de l'avenant : 34 155,48 €

**Par délégation du Conseil Municipal,**

**Le Maire,**

**Jérôme DUBOST**