



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

DÉCISION N° M_DEC2304_041

Jérôme DUBOST, Maire de la **Ville de MONTIVILLIERS**,

VU :

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations accordées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDÉRANT :

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 3 «ouvrages, mobilier et équipement », signé avec l'entreprise BOIS LOISIRS CREATIONS (La Ceriseraie – 44850 SAINT-MARS DU DESERT).
- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires à la poursuite du chantier ;

DÉCIDE :

De signer une modification n° 1 avec l'entreprise BOIS LOISIRS CREATIONS concernant les prestations suivantes :

- Tranche optionnelle n°1 affermie :

- Réalisation d'un cheminement en ponton, permettant le passage de la Lézarde, pour réaliser la jonction entre le parking Simone VEIL et le parc jardin. Ceci en lieu et place du cheminement initialement prévu en GNT par le lot 1, devenu nécessaire du fait que la parcelle soit très humide.
- Réalisation d'une rampe d'accès PMR de 6 ml afin de permettre l'accessibilité PMR, indispensable pour prétendre au label tourisme et handicap tout en respectant les préconisations de la police de l'eau concernant le bon écoulement des eaux.

Ce qui représente :

- une plus-value, pour la réalisation du cheminement en ponton, de **76 235 € HT soit 91 482 € TTC** (travaux indiqués en vert sur le plan) ;
- Une plus-value, pour l'aménagement et le repli supplémentaires, de **2 600 € HT soit 3 120 € TTC** ;
- Une plus-value, pour la rampe d'accès PMR, de **5 970 € HT soit 7 164 € TTC** (travaux indiqués en bleu sur le plan).

- Tranche optionnelle n°4 à affermir :

La tranche optionnelle 4 correspond à la création d'un cheminement piéton en ponton, entre les escaliers situés en haut du parking Simone VEIL et la parcelle dite « du bien sans maître ». Le montant initial de cette tranche optionnelle s'élève à **72 375 € HT soit 86 850 € TTC.**

- Réalisation d'une longueur de 6 mètres linéaires de ponton, non prévus initialement au marché, du fait de la modification apportée aux travaux de la tranche optionnelle 1. Ce qui représente une plus-value de **5 790 € HT soit 6 948 € TTC.**

L'ensemble de ces modifications (sur tranches optionnelles n°1 et 4) engendrent une plus-value de **90 595 € HT soit 108 714 € TTC.**

Incidence financière :

- Montant initial du marché (tranche ferme : 854 605.20 € HT – 1 025 526.24 € TTC + tranche optionnelle n°1 affermie : 26 005.30 € HT – 31 206.36 € TTC + tranche optionnelle n°3 affermie : 57 900 € HT – 69 480 € TTC + tranche optionnelle n°4 affermie : 72 375 € HT – 86 850 € HT) : **1 010 885.50 € HT – 1 213 062.60 € TTC.**

- Montant de la présente modification (tranche optionnelles n°1 et 4): **90 595 € HT soit 108 714 € TTC.**

- Nouveau montant du marché : **1 101 480.50 € HT – 1 321 776.60 € TTC**

Imputation budgétaire

Exercice 2023 – Budget Principal

Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Rivières

Sous-fonction et rubriques : 823 : Espaces verts urbains

Nature et intitulé : 2313 : Constructions

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,

Jérôme DUBOST