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DEPARTEMEIGT DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2304 037

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- l'article R.2194-2 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- I'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- l'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Le procées-verbal de la commission marché du 21 avril 2023.

CONSIDERANT :

- Le marché de maitrise d'ceuvre concernant la réalisation d’'un parc jardin, sente des Riviéres signé avec
I'atelier CEPAGE (18 rue Jean-Marie Poulmarch, BP 21 - 94230 IVRY SUR SEINE) ;

- La nécessité de prendre en compte des modifications liées aux travaux de défense incendie indépendants
du projet, mais I'impactant pour des raisons fonciéres et techniques ;

DECIDE :

- De signer une modification n°® 2 avec L'atelier CEPAGE concernant les prestations suivantes :

La rue du Moulin Calois, située a proximité du chantier, est une zone non couverte par la défense incendie.
Aprés plusieurs études, il s'avére que le seul moyen de couvrir cette zone est la mise en place d’'une réserve
incendie de type bache sur un foncier appartenant a la Ville. Le seul foncier disponible est la parcelle AK 339
récemment acquise par la Ville pour accueillir des jardins potagers dans le cadre du projet de parc jardin de
la sente des riviéeres.

Afin de couvrir une partie de la rue du Moulin Calois en terme de défense incendie, il est possible d’installer
une bache sur la parcelle AK 339. La mise en place de cette bache nécessite d'empiéter sur un jardin
potager et de déposer un permis modificatif par le maitre d'oeuvre, non prévu initialement dans leur
marché. Les plans des jardins et locaux techniques sont également a redessiner. Ce qui représente une plus-
value de 750 € HT soit 900 € TTC.

De plus, les jardins potagers prévoyant des locaux techniques, il est nécessaire d’avoir recours a un
architecte. Notre équipe de MOE ne comptant pas d’architecte dans son équipe « projet » il est nécessaire
d’avoir recours a un architecte extérieur a leur agence. Ce qui représente une plus-value de 1 600 € HT soit
1920 € TTC.

Par conséquent, I'ensemble de ces modifications engendre une plus-value de 2 350 € HT, soit 2 820 € TTC.
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Incidence financiére :

- Montant initial du marché : 102 980,47 € HT soit 123 576.56 € TTC.
- Pour rappel, le montant de I'avenant n°1 était de 31 164.68 € HT soit 37 397.62 € TTC
- Montant du présent avenant : 2 350 € HT, soit 2 820 € TTC

- Nouveau montant du marché : 136 495.15 € HT soit 163 794.18 € TTC.

Imputation budgétaire
Exercice 2023 - Budget Principal
Compte 2031 - Frais d’études
Fonction 823 - Espaces verts urbains
Opération 10012 - Terrain Ternon - Sente des Riviéres

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,

/

Signé par|: Jérdme Dubost
Date "27/04/2023 j
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