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DEPARTEMEIGT DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2304 038

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- 'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Larticle L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- 'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Le procés-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDERANT :

- le marché de travaux d’aménagement du parc jardin, sente des Rivieres, lot n° 4 « fourniture et pose de
cléture », signé avec I'entreprise MARTIN Pére et Fils (607 Cour Souveraine - 76430 SAINNEVILLE SUR
SEINE) ;

- les préconisations de la SNCF et les observations réalisées dans le PV de bornage ;

- la nécessité de poursuivre ces modifications sur la tranche optionnelle n°1.

DECIDE :
De signer une modification n° 2 avec I'entreprise MARTIN Pére et fils concernant la prestation suivante :

- Tranche optionnelle n°1 affermie :

Initialement, le marché de travaux prévoyait la mise en place d'un grillage 3 moutons d’'une hauteur de 1.2
m le long de la voie SNCF. Dans le cadre du permis d’aménager, dont I'arrété de délivrance a été signé apres
I'attribution du marché, la SNCF a inscrit une préconisation concernant la cléture a installer le long de la
voie ferrée. Afin de répondre a cette préconisation ainsi qu’'aux observations réalisées lors du PV de
bornage, la Ville doit installer une cléture de type grillage & moutons de 2 métres de haut sur toute la
longueur des parcelles formant le parc jardin. Un premier avenant a été passé pour répondre a cette
préconisation sur la tranche ferme du marché, nous devons réaliser le méme avenant sur la tranche
optionnelle n°1. Ce qui représente une moins-value sur le prix 4 de la DPGF de 2 500 € HT soit 3 000 € TTC
et une plus-value de 3 696 € HT soit 4 435.20 € TTC.

Par conséquent, I'ensemble de ces modifications engendre une plus-value de 1 196 € HT soit 1 435.20 €
TTC.

Incidence financiére :
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- Montant initial du marché (tranche ferme : 36 920 € HT - 44 304 € H=—rarrcrc—optonTeie—TTr—r—

~

affermie : 2 500 € HT - 3 000 € TTC + tranche optionnelle n°3 affermie: 6 500 € HT - 7 800 € TTC) : 45 920 €
HT - 55104 € TTC

- Pour rappel, le montant de I'avenant n°1 était de 7 195 € HT soit 8 634 € TTC

- Montant du présent avenant : 1 196 € HT soit 1 435.20€ TTC

- Nouveau montant du marché : 54 311 € HT - 65 173.20 € TTC

Imputation budgétaire
Exercice 2023 - Budget Principal
Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Riviéres
Sous-fonction et rubriques : 823, Espaces verts urbains
Nature et intitulé : 2313, Constructions

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,
Jérome DUBOST

Signé par): Jérdme Dubost
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