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DEPARTEMEIGT DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2309_066

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- 'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Larticle L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- 'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

CONSIDERANT :

- le marché de travaux de remplacement de la couverture en ardoises et de la terrasse en zinc de I’'hotel de
ville, signé avec I'entreprise DUFOUR (118 rue Marceau - BP 80142 - 76051 LE HAVRE CEDEX)

- la nécessité de réaliser les travaux supplémentaires, constatés suite a la dépose de la couverture et par
conséquent, non prévus au marché.

DECIDE :
De signer une modification n°1 avec I'entreprise DUFOUR concernant les prestations suivantes :

- Sur la terrasse en zinc :

- dépose des éléments bois qui sont détériorés pour un montant de 400,20 € HT soit 480,24 € TTC

- fourniture et pose d'éléments bois remplacés pour un montant de 2 808,30 € HT soit 3 369,96 € TTC
- fourniture et application de 3 couches de peinture sur les bois extérieurs (travaux complémentaires
lucarne) pour un montant de 1 739,95 € HT soit 2 087,94 € TTC

- Sur le brisis :
- dépose des éléments bois qui sont détériorés pour un montant de 200,10 € HT soit 240,12 € TTC
- fourniture et pose d'éléments bois remplacés pour un montant de 1 807,80 € HT soit 2 169,36 € TTC

Incidence financiére :

- Montant initial du marché : 146 330,32 € HT soit 175 596,38 € TTC

- Montant de la présente modification : 6 956,35 € HT soit 8 347,62 € TTC
- Nouveau montant du marché : 153 286,67 € HT soit 183 944,00 € TTC.

Imputation budgétaire
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Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,
Jérome DUBOST
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