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DEPARTEMEET DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2310_073

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,

VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- Larticle L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- 'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Larticle L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Le procés-verbal de la commission marché du 18 octobre 2023 ;

CONSIDERANT :

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Riviéres, lot n° 1 « terrassement, V.R.D. et
petits ouvrages», signé avec I'entreprise ASTEN (RD 982 - 76430 OUDALLE) ;

- la nécessité de répondre aux obligations de mise en place d'une base vie pendant toute la durée du
chantier ;

- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires a la sécurisation des jardins Est ;

DECIDE :
De signer une modification n® 3 avec I'entreprise ASTEN concernant les prestations suivantes :

Prolongation de I'installation de la base vie du chantier :

Initialement, les travaux devaient durer 8 mois. Or, ces travaux ont pris du retard, estimé a 5 mois
supplémentaires. Il est donc nécessaire de répondre aux obligations de mise en place d’'une base vie pour le
reste de la durée du chantier.

Ce qui représente une plus-value de 8 700 € HT soit 10 440 € TTC.

Sécurisation de la zone des jardins Est :
Une lisse en bois va étre installée, afin d’éviter toute intrusion de véhicule.
Cela représente une plus-value de 6 450 € HT soit 7 740 € TTC.

Par conséquent, I'ensemble de ces modifications engendrent une plus-value de 15 150 € HT soit 18 180 €
TTC.

De ce fait, le montant du marché (tranche ferme + tranche optionnelle n°1) modifié par les avenants n° 1 et
2 2417 515.27 € HT, passe aujourd’hui a 432 665.27 € HT soit 519 198.32 € TTC
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Imputation budgétaire
Exercice 2023 - Budget Principal
Opération : 10012, Terrain Ternon, sente des Riviéres
Sous-fonction et rubriques : 823, Espaces verts urbains
Nature et intitulé : 2313, Constructions

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,
Jérome DUBOST
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Signé par}: Jérdme Dubost F‘I',
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