
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

DÉCISION N° M_DEC2304_040

Jérôme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,

VU :

-  La  délibération  n°2022.10/122  du  Conseil  Municipal  du  10  octobre  2022,  relative  aux  délégations
accordées  à  Monsieur  le  Maire  par  le  Conseil  Municipal  en application de  l’article  L.2122-22  du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L’article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDÉRANT : 

- le marché de travaux d’aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 1 « terrassement, V.R.D. et
petits ouvrages», signé avec l’entreprise ASTEN (RD 982 – 76430 OUDALLE) ;
- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires à la poursuite du chantier ;

DÉCIDE : 

De signer une modification n° 1 avec l’entreprise ASTEN concernant les prestation s suivantes :

- Concernant la tranche ferme :
-  remplacement de la grave naturelle 0/20, initialement prévue sur les cheminements piétons et cycles, par
de la grave 0/4 de la carrière Gisors, plus appropriée pour les cycles et les fauteuils roulants Par conséquent,
cela entraîne une moins-value de 29 641.60 € HT soit 35 569.92 € TTC et une plus-value de 32 642,95 € HT
soit 39 171.54 € TTC.
• Soit une plus-value totale de 3 001.35 € HT soit 3 601.62 € TTC

- mise en place des barrières Héras supplémentaires afin de rendre accessible une partie de la sente des
rivières aux pêcheurs entre le 12 mars et le 4 juin 2023. La pose, dépose, location et maintenance de celles-
ci durant ces 3 mois représentent une plus-value de 6 365.70 € HT soit 7 638.84 € TTC.

-  Installation de tranchées drainantes  afin d’évacuer  l’eau qui  stagne  (site  très  humide  et  événements
météorologiques récents) et assurer la pérennité des ouvrages dans le temps. Ce qui représente une plus-
value de 7 978.60 € HT soit 9 574.32 € TTC.

- décalage des fosses des agrès sportifs afin de préserver des arbres existants et de permettre la plantation
d’un verger comme barrière végétale entre la sente des rivières et les agrès sportifs et réalisation d’un



chemin  plus  long  pour  desservir  ces  agrès,  notamment  pour  un  accès  confortable  aux  personnes  en
situation de handicap. Cette adaptation entraîne une plus-value de 4 923.00 € HT soit 5 907.60 € TTC.

- terrassement en déblai/remblai sur la totalité de la parcelle avec de la terre végétale sur 30 cm. En effet,
lors du démarrage des terrassements de la parcelle  récemment préemptée par la Ville,  zone de futurs
jardins potagers, il s’est avéré que les sols étaient majoritairement composés de remblais ne permettant pas
la culture de potagers. Le déblaiement est obligatoire du fait de la caractérisation en zone humide de la
parcelle  qui  interdit  tout  remblaiement.  Cela  n’a  pas  été  initialement  prévu  au  marché  faute  de
connaissance suffisante des sols sur cette parcelle. Ce qui représente une plus-value de  3 724.05 € HT soit
4 468.86 € TTC.

- les jeux retenus de façon définitive ont permis d’affiner les besoins précis en sols fluents des jeux (sols
souples, sable, mignonette) aussi bien en termes de matières que de surfaces. Il s’avère qu’il y a finalement
moins de surfaces en sable, ce qui représente une moins-value de 1 983.04 € HT soit 2 379.65 € TTC. 

-  Cependant,  il  s’avère qu’il  y  a  finalement  plus  de surfaces en mignonette qu’initialement prévues au
marché d’où une plus-value de 8 255.88 € HT soit 9 907.06 € TTC.

- Concernant la tranche optionnelle n°1 affermie :
Les récentes études de sol, rendues nécessaires dans le cadre de la déclaration « loi sur l’eau » ont indiqué
que cette parcelle était en zone humide. Les marchés de travaux n’avaient pas considéré cette parcelle
comme étant une zone humide et par conséquent, avaient proposé la réalisation d’un chemin en GNT.
Après le nettoyage de la zone, il s’avère que cette parcelle est très humide et que la création de chemin en
GNT  n’est  pas  possible  sans  garantir  un  accès  en  tout  temps  et  à  tous,  ainsi  que  la  pérennité  du
cheminement. Il est donc proposé par le maître d’oeuvre de réaliser ce cheminement en ponton, sur le
même principe que les chemins réalisés au sein du parc, afin de permettre un accès en tout temps et de
garantir  le  bon  écoulement  des  eaux  en  cas  de  fortes  pluies  ainsi  qu’une  meilleure  pérennité  du
cheminement. Le marché initial prévoyait la réalisation d’un cheminement en GNT d’une longueur de 135
mètres. Aujourd’hui seuls 45 ml de chemin seront réalisés en GNT. Ce qui représente une moins-value de
9 846.00 € HT soit 11 815.20 € TTC.
De plus,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  un  terrassement  et  un  nivellement  fin  supplémentaires  pour
parachever les travaux de retrait des planches métalliques le long des berges de manière à ce qu’il y ait un
bon traitement paysager final. Ce qui représente une plus-value : 2 502.68 € HT soit 3 003.22 € TTC.
Par conséquent,  l’ensemble de ces  modifications engendrent une moins-value de  41 470.64 € HT,  soit
49 764.77 € TTC et une plus-value de 66 392.87 € HT soit 79 671.44 € TTC, soit au total une plus-value de
24 922.23 € HT soit 29 906.67 € TTC.

Incidence financière : 
- Montant initial du marché (tranche ferme : 263 091.64 € HT – 315 709.97 € TTC + tranche optionnelle n° 1
affermie : 101 038.50 € HT – 121 246.20 € TTC) : 364 130.14 HT – 436 956.17 € TTC
- Montant de la présente modification : 24 922.23 € HT soit 29 906.67 € TTC.
- Nouveau montant du marché :  389 052.37 – 466 862.84 € TTC

Imputation budgétaire 
Exercice 2023 – Budget Principal

Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Rivières 
Sous-fonction et rubriques : 823

Espaces verts urbains Nature et intitulé : 2313, Constructions



Par délégation du Conseil Municipal, 

Le Maire, 
Jérôme DUBOST

#signature#
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