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DEPARTEMEIGT DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2307_057

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- L'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- U'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Le proces-verbal de la commission marché du 5 juillet 2023 ;

CONSIDERANT :

- le marché de travaux d’'aménagement du parc jardin, sente des Riviéres, lot n° 1 « terrassement, V.R.D. et
petits ouvrages», signé avec I'entreprise ASTEN (RD 982 - 76430 OUDALLE) ;

- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires a la poursuite du chantier ;

DECIDE :

De signer une modification n°® 2 avec I'entreprise ASTEN concernant les prestations suivantes impactant
la tranche optionnelle n°1 affermie :

Travaux - jardin Est - Parcelle AK 339 :

Cette parcelle, préemptée en 2022 par la Ville doit accueillir 7 jardins potagers et une réserve incendie.

Les travaux de préparation, consistaient a réaliser un déblai d’environ 30 cm et un nappage d’environ 30 cm
de terre végétale, afin de permettre la pratique du jardinage.

Une fois le décapage de 30 cm réalisé, il s’avére qu'il subsiste des poches d’environ 250 m? de gravats avec
et sans DIB (déchet industriel banal) sur une grande partie de la parcelle. Il n'est pas envisageable de mettre
de la terre végétale sur 30 cm et d'y installer des jardiniers.

Afin de permettre la pratique du jardinage dans de bonnes conditions il est décidé de purger 30 cm
supplémentaires les zones de remblais constituées de gravats et de DIB, pour un montant de 10.422 € HT et
de procéder au criblage et a I'évacuation des déchets, pour un montant de 5.431.80 € HT,

De plus, cette purge supplémentaire nécessite la mise en place d’une couche supplémentaire de terre
végétale sur une épaisseur de 30 cm. Cela permettra la pratique du jardinage sur environ 60 cm de terres
végétales et non 30 cm comme initialement prévu. La plus-value engendrée concerne le transport de terre
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et la prise en compte des contraintes techniques d'acces a la parcelle AK 33+—Sor—orrorarac—ToroTro<
HT.

Travaux sur parcelle SNCF - tranche optionnelle n° 1 (plan en annexe n°® 2) :

Installation d’'une barriére anti-racinaire en limite du talus et de la parcelle futur propriété Ville, afin de
stopper la prolifération de la renouée du Japon, soit un montant de 1.961,10 € HT.

Par conséquent, ces modifications engendrent une plus-value de 28.462,90 €
HT soit 34.155,48 € TTC.

De ce fait, le montant du marché (tranche ferme + tranche optionnelle n°1l)

modifié par 1l'avenant n° 1 a 389.052,37 € HT, passe aujourd’hui a
417.515,27 € HT soit 501.018,32 € TTC,

Imputation budgétaire
Exercice : 2023 - Budget principal
Opération : 10012, Terrain Ternon, sente des Riviéres
Sous-fonction et rubriques : 823, Espaces verts urbains
Nature et intitulé : 2313, Constructions
Montant de I'avenant : 34 155,48 €

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,
Jérome DUBOST

Signé par : Jérome Dubost
Date:; 12/07/2023 )
Quallté i Maite () U!
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