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DEPARTEMEIGT DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2304 039

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- 'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Larticle L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- 'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Le procés-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDERANT :

- le marché de travaux d’aménagement du parc jardin, sente des Riviéres, lot n°® 2 « travaux forestiers et
d’espaces verts», signé avec I'entreprise MARTIN Pére & Fils (607 cour Souveraine - 76430 SAINNEVILLE SUR
SEINE).

- La prestation de nettoyage réalisée par la société BALBIANO, dans le cadre du précédent marché de
démolition et d'évacuation des déchets du parc jardin ; qui comprenait des travaux de broyage, de
débroussaillage et de mise en sécurité des ligneux,

- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires a la poursuite du chantier ;

DECIDE :
De signer une modification n° 1 avec I'entreprise MARTIN Pere & Fils concernant les prestation s suivantes :

- Tranche optionnelle n°1 affermie :

Lors du nettoyage de la parcelle dans le cadre d’'un marché de démolition et d'évacuation des déchets du
parc jardin, les travaux de broyage, débroussaillage et mise en sécurité des ligneux ont été réalisés par cette
derniére. Par conséquent, il n’est plus nécessaire que I'entreprise MARTIN Pére & Fils les réalise, ce qui
entraine une moins-value de 3 403 € HT soit 4 083.60 € TTC.

Du fait de la nature des sols trés humide, 940 m? doivent étre ensemencés en prairie humide. Ce qui
représente une plus-value de 1 645 € HT soit 1974 € TTC.

En nettoyant la zone, il a été découvert que la berge de la parcelle AO 54 dite « du bien sans maitre », était
tenue par des palplanches en mauvais état et peu esthétiques. Il est donc proposé de les enlever et de
planter les berges de la rive gauche avec des plantes aquatiques non prévues initialement a la tranche
optionnelle n°1. Ce qui représente une plus-value de 580,50 € HT soit 696.60 € TTC.
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Par conséquent, I'ensemble de ces modifications engendrent une moins-valteccoco=oocrmsorr—voooo~
TTC et une plus-value de 2 225.50 € HT soit 2 670.60 € TTC, soit au total une moins-value de - 1 177.50 € HT
soit - 1413 € TTC.

Incidence financiere :

- Montant initial du marché (tranche ferme : 148 919 € HT - 178 702.80 € TTC + tranche optionnelle n° 1
affermie : 5359 € HT - 6 430.80 € TTC) : 154 278 HT - 185 133.60 € TTC

- Montant de la présente modification : - 1 177.50 € HT soit - 1 413 € TTC.

- Nouveau montant du marché : 153 100.50 € HT - 183 720.60 € TTC

Imputation budgétaire
Exercice 2023 - Budget Principal
Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Riviéres
Sous-fonction et rubriques : 823 : Espaces verts urbains
Nature et intitulé : 2313 : Constructions

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,
Jérome DUBOST

/

Signé par): Jérdme Dubost

Date #27/04/12023 [
Qualité - Maire) | () | g/il L ! hhy



		2023-04-27T17:15:39+0200
	Montivilliers
	Jérôme DUBOST ab9272af585b744b642149d814a73bff167b2363
	Maire




