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DEPARTEMEIGT DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2304 040

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- 'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Larticle L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- 'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Le procés-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDERANT :

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Riviéres, lot n° 1 « terrassement, V.R.D. et
petits ouvrages», signé avec I'entreprise ASTEN (RD 982 - 76430 OUDALLE) ;
- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires a la poursuite du chantier ;

DECIDE :
De signer une modification n° 1 avec I'entreprise ASTEN concernant les prestation s suivantes :

- Concernant la tranche ferme :

- remplacement de la grave naturelle 0/20, initialement prévue sur les cheminements piétons et cycles, par
de la grave 0/4 de la carriere Gisors, plus appropriée pour les cycles et les fauteuils roulants Par conséquent,
cela entraine une moins-value de 29 641.60 € HT soit 35 569.92 € TTC et une plus-value de 32 642,95 € HT
soit 39 171.54 € TTC.

. Soit une plus-value totale de 3 001.35 € HT soit 3 601.62 € TTC

- mise en place des barriéres Héras supplémentaires afin de rendre accessible une partie de la sente des
riviéres aux pécheurs entre le 12 mars et le 4 juin 2023. La pose, dépose, location et maintenance de celles-
ci durant ces 3 mois représentent une plus-value de 6 365.70 € HT soit 7 638.84 € TTC.

- Installation de tranchées drainantes afin d’évacuer I'eau qui stagne (site trés humide et événements
météorologiques récents) et assurer la pérennité des ouvrages dans le temps. Ce qui représente une plus-
value de 7 978.60 € HT soit 9 574.32 € TTC.

- décalage des fosses des agres sportifs afin de préserver des arbres existants et de permettre la plantation
d’un verger comme barriére végétale entre la sente des riviéres et les agrés sportifs et réalisation d'un
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chemin plus long pour desservir ces agres, notamment pour un acces fcormortaore—or—porsorires—cn
situation de handicap. Cette adaptation entraine une plus-value de 4 923.00 € HT soit 5 907.60 € TTC.

- terrassement en déblai/remblai sur la totalité de la parcelle avec de la terre végétale sur 30 cm. En effet,
lors du démarrage des terrassements de la parcelle récemment préemptée par la Ville, zone de futurs
jardins potagers, il s'est avéré que les sols étaient majoritairement composés de remblais ne permettant pas
la culture de potagers. Le déblaiement est obligatoire du fait de la caractérisation en zone humide de la
parcelle qui interdit tout remblaiement. Cela n'a pas été initialement prévu au marché faute de
connaissance suffisante des sols sur cette parcelle. Ce qui représente une plus-value de 3 724.05 € HT soit
4468.86 € TTC.

- les jeux retenus de facon définitive ont permis d’affiner les besoins précis en sols fluents des jeux (sols
souples, sable, mignonette) aussi bien en termes de matiéres que de surfaces. Il s'avére qu'il y a finalement
moins de surfaces en sable, ce qui représente une moins-value de 1 983.04 € HT soit 2 379.65 € TTC.

- Cependant, il s'avére qu’il y a finalement plus de surfaces en mignonette qu’initialement prévues au
marché d’ou une plus-value de 8 255.88 € HT soit 9 907.06 € TTC.

- Concernant la tranche optionnelle n°1 affermie :

Les récentes études de sol, rendues nécessaires dans le cadre de la déclaration « loi sur I'eau » ont indiqué
que cette parcelle était en zone humide. Les marchés de travaux n’avaient pas considéré cette parcelle
comme étant une zone humide et par conséquent, avaient proposé la réalisation d’'un chemin en GNT.
Aprés le nettoyage de la zone, il s'avére que cette parcelle est trés humide et que la création de chemin en
GNT n'est pas possible sans garantir un accés en tout temps et a tous, ainsi que la pérennité du
cheminement. Il est donc proposé par le maitre d'oeuvre de réaliser ce cheminement en ponton, sur le
méme principe que les chemins réalisés au sein du parc, afin de permettre un accés en tout temps et de
garantir le bon écoulement des eaux en cas de fortes pluies ainsi qu’une meilleure pérennité du
cheminement. Le marché initial prévoyait la réalisation d’'un cheminement en GNT d’une longueur de 135
meétres. Aujourd’hui seuls 45 ml de chemin seront réalisés en GNT. Ce qui représente une moins-value de
9 846.00 € HT soit 11 815.20 € TTC.

De plus, il est nécessaire de procéder a un terrassement et un nivellement fin supplémentaires pour
parachever les travaux de retrait des planches métalliques le long des berges de maniére a ce qu’il y ait un
bon traitement paysager final. Ce qui représente une plus-value : 2 502.68 € HT soit 3 003.22 € TTC.

Par conséquent, I'ensemble de ces modifications engendrent une moins-value de 41 470.64 € HT, soit
49 764.77 € TTC et une plus-value de 66 392.87 € HT soit 79 671.44 € TTC, soit au total une plus-value de
24 922.23 € HT soit 29 906.67 € TTC.

Incidence financiére :

- Montant initial du marché (tranche ferme : 263 091.64 € HT - 315 709.97 € TTC + tranche optionnelle n° 1
affermie : 101 038.50 € HT - 121 246.20 € TTC) : 364 130.14 HT - 436 956.17 € TTC

- Montant de la présente modification : 24 922.23 € HT soit 29 906.67 € TTC.

- Nouveau montant du marché : 389 052.37 - 466 862.84 € TTC

Imputation budgétaire
Exercice 2023 - Budget Principal
Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Riviéres
Sous-fonction et rubriques : 823
Espaces verts urbains Nature et intitulé : 2313, Constructions
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Par délégation du Cohsermviunicipar,

Le Maire,
Jérome DUBOST

Signé patf : Jérome Dubost

Date i
iV ubh :

Qualité ©
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