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DEPARTEMEET DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2310_074

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- l'article R.2194-2 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- I'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- l'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Le proces-verbal de la commission marché du 18 octobre 2023 ;

CONSIDERANT :

- Le marché de maitrise d'ceuvre concernant la réalisation d’un parc jardin, sente des Riviéres signé avec la
société ATELIER CEPAGE (18 rue Jean-Marie Poulmarch, BP 21 - 94230 IVRY SUR SEINE) ;

- La nécessité d’accorder le suivi du chantier de la tranche optionnelle n°1 correspondant a la réalisation
d’une passerelle entre le parc jardin et le parking Simone VEIL, au méme titre que le suivi de la tranche
ferme ;

- La nécessité de procéder aux modifications du contrat de maitre d'ceuvre, compte tenu des
aménagements envisagés ;

- La nécessité d'arréter la rémunération du maitre d'ceuvre a 7% du montant des travaux au stade des
études d’Avant-Projet.

DECIDE :
- De signer une modification n® 3 avec LATELIER CEPAGE concernant les prestations suivantes :

Exécution de la totalité des missions de suivi de chantier a I'identique de la tranche ferme soit :
- DET (Direction de I'Exécution des Travaux)

- OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination),

- AOR (Assistance pour les Opération des Réception des Ouvrages)

Remplacement de la mission d'étude d’Exécution (EXE) par la mission VISA, soit, pour la tranche optionnelle
n°1, la décomposition suivante :

- DET : 3580,50 € HT / 4 296,60 € TTC

- OPC : 420,00 € HT / 504,00 € TTC

- AOR : 420,00 € HT / 504,00 € HT

- EXE :-1244,03€HT/-1492,84€TTC
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- VISA : 102,00 € HT / 122,40 € TTC

Ce qui représente une plus-value de 3.278,47 € HT, soit 3.934,16 € TTC.

D’arréter le forfait définitif de rémunération du Maitre d'ceuvre sur la base de 1.911.214€ HT, correspondant
au montant des travaux (tranche ferme + tranches optionnelles ayant fait l'objet d'un affermissement) au
stade des études d’Avant-Projet,
Soit la décomposition suivante :

TF + TO 1 + avenant n° 1 = mission de base MOE compléte te (7% 133 784,98 €
montant travaux stade AVP)

MC1 (cas par cas) 2 200,00 €
TO 2 (dossier loi sur I'eau) 3 400,00 €
TO 4 aprés avenant n°1 (étude faune flore) 5 500,00 €
Avenant n°2 (PA modificatif) 2 350,00 €
TOTAL HT 147 234,98 €

Soit une plus-value de 3.717,33 € HT, soit 4.460,80 € TTC.

Par conséquent, I'ensemble de ces modifications engendrent une plus-value de 6 995.80 € HT, soit 8 394.96
€TTC.

De ce fait, le montant du marché modifié par les avenants n°1 et 2 4 140 239.19 € HT passe aujourd’hui a
147 234.98 € HT soit 176 681.98 € TTC.

Imputation budgétaire
Exercice 2023- Budget Principal
Compte 2031 - Frais d’études
Fonction 823 - Espaces verts urbains
Opération 10012 - Terrain Ternon - Sente des Riviéres

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,
Jéramea NI IRNST
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