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DEPARTEMEET DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2311_086

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- 'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Larticle L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- 'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Le proces-verbal de la commission marché du 18 octobre 2023 ;

CONSIDERANT :

- le marché de travaux d'aménagement du parc jardin, sente des Riviéres, lot n°® 3 «ouvrages, mobilier
et équipement », signé avec l'entreprise BOIS LOISIRS CREATIONS (La Ceriseraie - 44850 SAINT-MARS DU
DESERT).

- la nécessité d'effectuer des aménagements supplémentaires afin de répondre aux critéres imposés
par la marque « Tourisme et Handicap » pour une boucle de randonnée / promenade.

DECIDE :

De signer une modification n° 3-2 avec I'entreprise BOIS LOISIRS CREATIONS concernant les aménagements
suivants :

- Fourniture et pose de 3 assis-debout et la fourniture seule d’'un assis-debout qui sera stocké, en cas de
dégradation.
Ceci représente une plus-value de 2 339 € HT - 2 806.80 € TTC.

- Adaptation d'une table de pique-nique, initialement prévue au marché, afin de la rendre éligible a la
marque (plateau plus long pour permettre d’installer un fauteuil ou une poussette au bout, une assise plus
large)

Ce qui entraine un surco(t de 300 € HT - 360 € TTC.

- Installation de 6 bornes directionnelles, non prévues initialement au marché, afin d’indiquer le sens de
circulation pour réaliser la boucle de randonnée, objet de la marque « Tourisme et Handicap ».

Cela entraine un surcolt de 2 064€ HT - 2 476.80 € TTC.

Cette modification entraine une plus-value de 4 703.00 € HT soit 5 643.60 € TTC.
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De ce fait, le montant du marché (tranche ferme + tranches optionnellés———o—~cr—r—rroo—ar—es
avenants n® 1 et 3-1 3 1 104 491.70 € HT, passe aujourd’hui a 1 109 194.70 € HT soit 1 331 033.64 € TTC

Imputation budgétaire
Exercice 2023 - Budget Principal
Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Riviéres
Sous-fonction et rubriques : 823 : Espaces verts urbains
Nature et intitulé : 2313 : Constructions

Par délégation du Conseil Municipal,
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Signé'par : Jérome Dubost

Date : 27/11/2023
Qualité : Maire
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