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DEPARTEMEET DE LA SEINE-MARITIME

DECISION N° M_DEC2304 041

Jérébme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,
VU:

- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations
accordées a Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- 'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- L'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- 'article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Le procés-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDERANT :

- le marché de travaux d’aménagement du parc jardin, sente des Riviéres, lot n° 3 «ouvrages, mobilier et
équipement », signé avec I'entreprise BOIS LOISIRS CREATIONS (La Ceriseraie - 44850 SAINT-MARS DU
DESERT).

- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires a la poursuite du chantier ;

DECIDE :

De signer une modification n°® 1 avec I'entreprise BOIS LOISIRS CREATIONS concernant les prestation s
suivantes :

- Tranche optionnelle n°1 affermie :

- Réalisation d'un cheminement en ponton, permettant le passage de la Lézarde, pour réaliser la jonction
entre le parking Simone VEIL et le parc jardin. Ceci en lieu et place du cheminement initialement prévu en
GNT par le lot 1, devenu nécessaire du fait que la parcelle soit trés humide.

- Réalisation d’une rampe d’accés PMR de 6 ml afin de permettre I'accessibilité PMR, indispensable pour
prétendre au label tourisme et handicap tout en respectant les préconisations de la police de l'eau
concernant le bon écoulement des eaux.

Ce qui représente :

- une plus-value, pour la réalisation du cheminement en ponton, de 76 235 € HT soit 91 482 € TTC (travaux
indiqués en vert sur le plan) ;

- Une plus-value, pour I'amené et le repli supplémentaires, de 2 600 € HT soit 3 120 € TTC ;

- Une plus-value, pour la rampe d’acces PMR, de 5 970 € HT soit 7 164 € TTC (travaux indiqués en bleu sur le
plan).




Envoyé en préfecture le 02/05/2023
Recu en préfecture le 02/05/2023
Publié le

- Tranche optionnelle n°4 a affermir :

~
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La tranche optionnelle 4 correspond a la création d’'un cheminement piéton en ponton, entre les escaliers
situés en haut du parking Simone VEIL et la parcelle dite « du bien sans maitre ». Le montant initial de cette
tranche optionnelle s'éleve a 72 375 € HT soit 86 850 € TTC.

- Réalisation d’une longueur de 6 métres linéaires de ponton, non prévus initialement au marché, du fait de
la modification apportée aux travaux de la tranche optionnelle 1. Ce qui représente une plus-value de 5 790
€ HT soit 6 948 € TTC.

L'ensemble de ces modifications (sur tranches optionnelles n°1 et 4) engendrent une plus-value de 90 595 €
HT soit 108 714 € TTC.

Incidence financiére :

- Montant initial du marché (tranche ferme : 854 605.20 € HT - 1 025 526.24 € TTC + tranche optionnelle n°
1 affermie : 26 005.30 € HT - 31 206.36 € TTC + tranche optionnelle n°3 affermie : 57 900 € HT - 69 480 €
TTC + tranche optionnelle n°4 affermie : 72 375 € HT - 86 850 € HT) : 1010 885.50 € HT - 1213 062.60 €
TTC.

- Montant de la présente modification (tranche optionnelles n°1 et 4): 90 595 € HT soit 108 714 € TTC.

- Nouveau montant du marché : 1101 480.50 € HT - 1 321 776.60 € TTC

Imputation budgétaire
Exercice 2023 - Budget Principal
Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Riviéres
Sous-fonction et rubriques : 823 : Espaces verts urbains
Nature et intitulé : 2313 : Constructions

Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,
Jérome DUBOST

Signé par : Jérdome Dubost
Date; 28/04/2023 ( }’
Qualité HMaire () / “!-_;\
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