
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

DÉCISION N° M_DEC2307_057

Jérôme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,

VU :

-  La  délibération  n°2022.10/122  du  Conseil  Municipal  du  10  octobre  2022,  relative  aux  délégations
accordées  à  Monsieur  le  Maire  par  le  Conseil  Municipal  en application de  l’article  L.2122-22  du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;

- L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- L’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- L’article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;

- Le procès-verbal de la commission marché du 5 juillet 2023 ;

CONSIDÉRANT : 

- le marché de travaux d’aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 1 « terrassement, V.R.D. et
petits ouvrages», signé avec l’entreprise ASTEN (RD 982 – 76430 OUDALLE) ;

- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires à la poursuite du chantier ;

DÉCIDE : 

De signer une modification n° 2  avec l’entreprise ASTEN concernant les prestations suivantes impactant
la tranche optionnelle n°1 affermie :
Travaux – jardin Est – Parcelle AK 339     :  
Cette parcelle, préemptée en 2022 par la Ville doit accueillir 7 jardins potagers et une réserve incendie.
Les travaux de préparation, consistaient à réaliser un déblai d’environ 30 cm et un nappage d’environ 30 cm
de terre végétale, afin de permettre la pratique du jardinage. 
Une fois le décapage de 30 cm réalisé, il s’avère qu’il subsiste des poches d’environ 250 m² de gravats avec
et sans DIB (déchet industriel banal) sur une grande partie de la parcelle. Il n’est pas envisageable de mettre
de la terre végétale sur 30 cm et d’y installer des jardiniers. 
Afin  de  permettre  la  pratique  du  jardinage  dans  de  bonnes  conditions  il  est  décidé  de  purger  30  cm
supplémentaires les zones de remblais constituées de gravats et de DIB, pour un montant de 10.422 € HT et
de procéder au criblage et à l’évacuation des déchets, pour un montant de 5.431.80 € HT,
De plus,  cette purge supplémentaire nécessite la  mise en place d’une couche supplémentaire de terre
végétale sur une épaisseur de 30 cm. Cela permettra la pratique du jardinage sur environ 60 cm de terres
végétales et non 30 cm comme initialement prévu. La plus-value engendrée concerne le transport de terre



et la prise en compte des contraintes techniques d’accès à la parcelle AK 339. Soit un montant de 10.648 €
HT.
Travaux sur parcelle SNCF – tranche optionnelle n° 1 (plan en annexe n° 2)     :  
Installation d’une barrière anti-racinaire en limite du talus et de la parcelle futur propriété Ville, afin de
stopper la prolifération de la renouée du Japon, soit un montant de 1.961,10 € HT.

Par conséquent, ces modifications engendrent une plus-value de 28.462,90 €
HT soit 34.155,48 € TTC.

De ce fait, le montant du marché (tranche ferme + tranche optionnelle n°1)
modifié  par  l'avenant  n°  1  à  389.052,37  €  HT,  passe  aujourd’hui  à
417.515,27 € HT soit 501.018,32 € TTC,

Imputation budgétaire
Exercice :  2023 – Budget principal

Opération : 10012, Terrain Ternon, sente des Rivières
Sous-fonction et rubriques : 823, Espaces verts urbains

Nature et intitulé : 2313, Constructions
Montant de l’avenant : 34 155,48 € 

Par délégation du Conseil Municipal, 

Le Maire, 
Jérôme DUBOST

#signature#
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