
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

DÉCISION N° M_DEC2304_039

Jérôme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,

VU :

-  La  délibération  n°2022.10/122  du  Conseil  Municipal  du  10  octobre  2022,  relative  aux  délégations
accordées  à  Monsieur  le  Maire  par  le  Conseil  Municipal  en application de  l’article  L.2122-22  du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L’article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDÉRANT : 

- le marché de travaux d’aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 2 « travaux forestiers et
d’espaces verts», signé avec l’entreprise MARTIN Père & Fils (607 cour Souveraine – 76430 SAINNEVILLE SUR
SEINE).
-  La prestation de nettoyage réalisée par  la  société BALBIANO, dans le  cadre du précédent marché de
démolition  et  d’évacuation  des  déchets  du  parc  jardin  ;  qui  comprenait  des  travaux  de  broyage,  de
débroussaillage et de mise en sécurité des ligneux,
- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires à la poursuite du chantier ;

DÉCIDE : 

De signer une modification n° 1 avec l’entreprise MARTIN Père & Fils concernant les prestation s suivantes :

- Tranche optionnelle n°1 affermie :
Lors du nettoyage de la parcelle dans le cadre d’un marché de démolition et d’évacuation des déchets du
parc jardin, les travaux de broyage, débroussaillage et mise en sécurité des ligneux ont été réalisés par cette
dernière. Par conséquent, il n’est plus nécessaire que l’entreprise MARTIN Père & Fils les réalise, ce qui
entraîne une moins-value de 3 403 € HT soit 4 083.60 € TTC.
Du fait  de la  nature des sols  très humide, 940 m² doivent être ensemencés en prairie humide.  Ce qui
représente une plus-value de 1 645 € HT soit 1974 € TTC.
En nettoyant la zone, il a été découvert que la berge de la parcelle AO 54 dite « du bien sans maître », était
tenue par des palplanches en mauvais état et peu esthétiques. Il est donc proposé de les enlever et de
planter les berges de la rive gauche avec des plantes aquatiques non prévues initialement à la tranche
optionnelle n°1. Ce qui représente une plus-value de 580,50 € HT soit 696.60 € TTC.



Par conséquent, l’ensemble de ces modifications engendrent une moins-value de 3 403 € HT, soit 4 083.60 €
TTC et une plus-value de 2 225.50 € HT soit 2 670.60 € TTC, soit au total une moins-value de - 1 177.50 € HT
soit – 1 413 € TTC.

Incidence financière : 
- Montant initial du marché (tranche ferme : 148 919 € HT – 178 702.80 € TTC + tranche optionnelle n° 1
affermie : 5 359 € HT – 6 430.80 € TTC) : 154 278 HT – 185 133.60 € TTC
- Montant de la présente modification :  - 1 177.50 € HT soit – 1 413 € TTC.
- Nouveau montant du marché :  153 100.50 € HT – 183 720.60 € TTC

Imputation budgétaire 
Exercice 2023 – Budget Principal

Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Rivières 
Sous-fonction et rubriques : 823 : Espaces verts urbains 

Nature et intitulé : 2313 : Constructions

Par délégation du Conseil Municipal, 

Le Maire, 
Jérôme DUBOST

#signature#
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