
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

DÉCISION N° M_DEC2304_041

Jérôme DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,

VU :

-  La  délibération  n°2022.10/122  du  Conseil  Municipal  du  10  octobre  2022,  relative  aux  délégations
accordées  à  Monsieur  le  Maire  par  le  Conseil  Municipal  en application de  l’article  L.2122-22  du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
- Les articles R.2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique ;
- L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
-  L’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- L’article L.2131-2 du Code Général des Collectivités territoriales ;
- Le procès-verbal de la commission marché du 21 avril 2023 ;

CONSIDÉRANT : 

- le marché de travaux d’aménagement du parc jardin, sente des Rivières, lot n° 3 «ouvrages, mobilier et
équipement »,  signé avec l’entreprise  BOIS  LOISIRS  CREATIONS (La  Ceriseraie – 44850 SAINT-MARS DU
DESERT).
- la nécessité de prendre en compte les modifications nécessaires à la poursuite du chantier ;

DÉCIDE : 

De signer  une modification n°  1  avec  l’entreprise  BOIS  LOISIRS  CREATIONS concernant  les  prestation s
suivantes :

- Tranche optionnelle n°1 affermie :
- Réalisation d’un cheminement en ponton, permettant le passage de la Lézarde, pour réaliser la jonction
entre le parking Simone VEIL et le parc jardin. Ceci en lieu et place du cheminement initialement prévu en
GNT par le lot 1, devenu nécessaire du fait que la parcelle soit très humide. 
- Réalisation d’une rampe d’accès PMR de 6 ml afin de permettre l’accessibilité PMR, indispensable pour
prétendre  au  label  tourisme  et  handicap  tout  en  respectant  les  préconisations  de  la  police  de  l’eau
concernant le bon écoulement des eaux.
Ce qui représente :
-  une plus-value, pour la réalisation du cheminement en ponton, de 76 235 € HT soit 91 482 € TTC (travaux
indiqués en vert sur le plan) ;
- Une plus-value, pour l’amené et le repli supplémentaires, de 2 600 € HT soit 3 120 € TTC ;
- Une plus-value, pour la rampe d’accès PMR, de 5 970 € HT soit 7 164 € TTC (travaux indiqués en bleu sur le
plan).



- Tranche optionnelle n°4 à affermir :
La tranche optionnelle 4 correspond à la création d’un cheminement piéton en ponton, entre les escaliers
situés en haut du parking Simone VEIL et la parcelle dite « du bien sans maître ». Le montant initial de cette
tranche optionnelle s’élève à 72 375 € HT soit 86 850 € TTC. 
- Réalisation d’une longueur de 6 mètres linéaires de ponton, non prévus initialement au marché, du fait de
la modification apportée aux travaux de la tranche optionnelle 1. Ce qui représente une plus-value de 5 790
€ HT soit 6 948 € TTC. 
L’ensemble de ces modifications (sur tranches optionnelles n°1 et 4) engendrent une plus-value de 90 595 €
HT soit 108 714 € TTC.

Incidence financière : 
- Montant initial du marché (tranche ferme : 854 605.20 € HT – 1 025 526.24 € TTC + tranche optionnelle n°
1 affermie : 26 005.30 € HT – 31 206.36 € TTC + tranche optionnelle n°3 affermie : 57 900 € HT – 69 480 €
TTC + tranche optionnelle n°4 affermie : 72 375 € HT – 86 850 € HT) : 1 010 885.50 € HT –       1 213 062.60 €
TTC.
- Montant de la présente modification (tranche optionnelles n°1 et 4): 90 595 € HT soit 108 714 € TTC.
- Nouveau montant du marché :  1 101 480.50 € HT – 1 321 776.60 € TTC

Imputation budgétaire
Exercice 2023 – Budget Principal

Opération : 10012 Terrain Ternon, sente des Rivières 
Sous-fonction et rubriques : 823 : Espaces verts urbains

 Nature et intitulé : 2313 : Constructions

Par délégation du Conseil Municipal, 

Le Maire, 
Jérôme DUBOST

#signature#
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