DECISION N° M_DEC2603_026

Jérome DUBOST, Maire de la Ville de MONTIVILLIERS,

VU:

- Larticle R.2123-1 du Code de la Commande Publique ;

- larticle L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Larticle L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Larticle L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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- La délibération n°2022.10/122 du Conseil Municipal du 10 octobre 2022, relative aux délégations accordées a
Monsieur le Maire par le Conseil Municipal en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités

Territoriales ;
- Le procés-verbal de la commission marché du 19 janvier 2026.

CONSIDERANT :

- le marché de travaux de renforcement des éléments de charpente bois du GMT de Montivilliers signé avec
I’entreprise SAS OMONT Pére & Fils (3 ZA des Hautes Vallées - 76930 OCTEVILLE SUR MER) ;
- la nécessité de renforcer les dispositions relatives a la gestion de I'amiante dans la préparation du chantier.

DECIDE :

De signer une modification n° 1 avec I'entreprise SAS OMONT concernant les prestations suivantes :

- Mise en place de barriéres et polyane entre les deux courts (6 et 7),
- Mise en place de protections individuelles pour les intervenants,

- Modification de I'étude structurelle et modifications des sections de bois et du procédé de pose

Ce qui représente une plus-value de 29 495.16 € HT soit 35 394.19 € TTC.

Incidence financiere :

- Montant initial du marché (tranche ferme : 166 811.74 € HT - 200 174.09 € TTC + tranche optionnelle n° 1 affermie :

123 994.34 € HT - 148 793.21 € TTC) : 290 806.08 HT - 348 967.30 € TTC
- Montant de la présente modification : 29 495.16€ HT soit 35 394.19 € TTC.
- Nouveau montant du marché : 320 301.24 € HT - 384 361.49 € TTC

Imputation budgétaire
Exercice 2026 - Budget Principal
Opération : 10411 - Travaux GMT

Sous-fonction et rubriques : 321 - Salles de sport, gymnases

Nature et intitulé : 2313, Constructions

A Montivilliers, Par délégation du Conseil Municipal,

Le Maire,
Jérome DUBOST

¥,

Signé électrt)%iquement par: Jénﬁne Dubost

Date de signature : 12/03/; 0}6
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